

Утверждаю  
Директор *С.В. Голубева*  
Приказ от 06.02.2023 № 6



План мероприятий (дорожная карта)  
По созданию и функционированию Центра естественно-научной  
направленности «Точка Роста» в 2023 году

МОУ Васюковская ООШ  
Бежецкого района Тверской области

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Голубева С.В.	Приказ директора	07.02.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Голубева С.В.	План мероприятий	07.02.2023
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Голубева С.В.	Положение о деятельности Центра	07.02.2023
1.4.	Назначение руководителя Центра	Голубева С.В.	Приказ директора	07.02.2023
1.5.	Создание рабочей группы	Голубева С.В.	Приказ директора	07.02.2023
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Голубева С.В.	Заявки на финансирование	09.02.2023
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений Центра	Голубева С.В.	Сметная документация	февраль
2.3.	Проведение ремонтных работ в помещении Центра	Голубева С.В.	Отчеты директора	Февраль-май
2.4.	Приемка Центра	Заведующий ОО, директор школы	акт	30.06.2023
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Голубева С.В. Жукова Л.А.	Свидетельства о повышении квалификации	13.02.2023 – 27.02.2023
3.2.	Разработка рабочих программ учебных	Голубева С.В. Жукова Л.А.	Рабочие программы	к 01.08.2023

	предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Вижуткина А.А.	педагогов	
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Жукова Л.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.08.2023
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Открытие Центра	Голубева С.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.2.	Организация работы Центра Точка Роста	Голубева С.В. Жукова Л.А.	Расписание уроков, расстановка кадров	с 01.09.2023
4.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Голубева С.В. Жукова Л.А.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Жукова Л.А.	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2023
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Голубева С.В.	отчет	еженедельно